

PATVIRTINTA

Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos
direktoriaus 2022 m. spalio 14 d.
įsakymu Nr. V1-171

KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJA
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS
2022–2023 / 2024

Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

1 UŽDAVINYS: stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
1.1.	UTA komandos sudarymas.	Birželio 4 sav.	V. Vitkauskas	Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu. Komandos vadovas – Vidmantas Vitkauskas, Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius. Koordinatorius – Asta Goberienė, Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Nariai: Loreta Žilinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Edita Liutkevičienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė – mokytojų metodinės tarybos pirmininkė; Violeta Marija Vėjelytė, istorijos mokytoja metodininkė, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;

				<p>Zita Ganusauskienė, chemijos mokytoja ekspertė;</p> <p>Virgilijus Urbšys, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas, fizinio ugdymo, menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkas;</p> <p>Virginija Levanauskaitė, matematikos mokytoja metodininkė;</p> <p>Jūratė Petrikaitė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.</p>
1.2.	Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse.	Spalio 1 sav.	A. Masiulienė, D. Račkys, V. M. Vėjelytė, R. Lakickienė, V. Urbšys, D. Juknevičienė	UTA komanda supažindina su aktualijomis. Metodinių grupių pirmininkai metodinių grupių nariams išsiunčia nuorodas, kur galima susipažinti su dalykų atnaujintomis programomis, kompetencijų aprašais, kita aktualia informacija.
1.3.	Metodinė diena. Kūrybinės dirbtuvės „Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“.	Lapkričio 3 d.	A. Goberienė L. Žilinskienė E. Liutkevičienė	Mokytojai (bent 80 proc.), bendradarbiaudami su kolegomis, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus.
1.4.	Pamokos plano pagal UTA kūrimas, koregavimas.	Lapkričio– gruodžio mėn.	E. Liutkevičienė A. Masiulienė, D. Račkys, V. M. Vėjelytė, R. Lakickienė, V. Urbšys, D. Juknevičienė	Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus. Pamokos plano pavyzdžio kūrimas kiekvienoje metodikos grupėje. Kiekvieno mokomojo dalyko mokytojai parengia vieną pamokos plano pavyzdį.
1.5.	Mokytojų susirinkimas. Pamokos plano pavyzdžio pristatymas.	Sausio 5 d.	A. Goberienė, E. Liutkevičienė, V. Urbšys, V. M. Vėjelytė, Z. Ganusauskienė,	Atsirasi bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse. Gerosios patirties sklaida tarp skirtingų dalykų mokytojų.

			V. Levanauskaitė, J. Petrikaitė	
1.6.	Pasirinkto pamokos scenarijaus įgyvendinimas kiekvienoje metodikos grupėje ir jo aptarimas pateikiant rekomendacijas.	Vasario 1–2 sav.	A. Masiulienė, D. Račkys, V. M. Vėjelytė, R. Lakickienė, V. Urbšys, D. Juknevičienė	Kiekviena metodinė grupė veda 1 atvirą pamoką pagal atnaujintą pamokos planą savo metodinės grupės nariams. Suvienodės mokytojų (bent 60 proc.) metodiniai, didaktiniai reikalavimai pamokai pagal UTA.
1.7.	Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaida mokyklos pedagogų posėdyje.	Vasario 13 d.	A. Goberienė L. Žilinskienė E. Liutkevičienė	Gerosios patirties sklaida. Mokyklos pedagogų bendruomenė susipažins su atliktom UTA veiklom, reflektuos ir koreguos su UTA susijusius pedagoginius procesus.
1.8.	UTA komandos susirinkimas. Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos.	Vasario 3–4 sav.	A. Goberienė, E. Liutkevičienė V. Urbšys, V. M. Vėjelytė, Z. Ganusauskienė, V. Levanauskaitė, J. Petrikaitė	Tobulės pamokų stebėseną, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą.
1.9.	Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Jų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą.	Kovo 1–2 sav.	A. Goberienė, A. Masiulienė, D. Račkys, V. M. Vėjelytė, R. Lakickienė, V. Urbšys, D. Juknevičienė	Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimo „Kolega kolegai“, „Mokykla mokyklai“ ir kt. stiprinimas. 1. Kviesti pilotines mokyklas pasidalinti savo patirtimi, atnaujintais planais, pamokų stebėjimo protokolais, kt. patirtimi. 2. Kviesti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandą Kauno rajono savivaldybėje organizuoti pilotinių mokyklų mokytojų atviras pamokas, jų aptarimą.

				Kiekviena metodinė grupė rodo po vieną atvirą pamoką visiems gimnazijos mokytojams.
1.10.	Bendrojo ugdymo planų 2023-2024 m. m. nagrinėjimas.	Balandis	A. Goberienė, L. Žilinskienė E. Liutkevičienė	Visi mokytojai susipažino su BP.
1.11.	Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas.	Gegužės 1 sav.	A. Goberienė, E. Liutkevičienė A. Masiulienė, D. Račkys, V. M. Vėjelytė, R. Lakickienė, V. Urbšys, D. Juknevičienė	
1.12.	Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti 2023-2024 mokslo metais.	Gegužės 2-4 sav.	A. Goberienė, E. Liutkevičienė A. Masiulienė, D. Račkys, V. M. Vėjelytė, R. Lakickienė, V. Urbšys, D. Juknevičienė	Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys.
1.13.	Pasirengimo diegti UTA stebėseną.	nuolat	A. Goberienė, L. Žilinskienė E. Liutkevičienė	Įvykęs 6 pamokų stebėjimas, vertimas.

2 UŽDAVINYS. Teikti kolegialią metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
2.1.	Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.).	2022 m. Rugsėjis - spalvis	A. Goberienė L. Žilinskienė	Atliktas įsivertinimas, veiklų nusimatymas: 1. UTA komandos nariai surenka informaciją apie savo metodinių grupių narių dalyvavimą renginiuose, seminaruose, diskusijose apie UTA, kvalifikaciją. Ataskaitą A. Goberienei pateikia iki spalio 28 d. 2. UTA komandos nariai surenka informaciją ir parengia ataskaitą apie mokymo ir mokymosi priemones, ugdomosios aplinkos kūrimą ir kt. Ataskaitą L. Žilinskienei pateikia iki spalio 28 d.
2.2.	Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis ir įtraukiojo ugdymo temomis.	2022-2024	L. Žilinskienė	3 mokymų, konferencijų, diskusijų, pasitarimų, viešųjų, kt. konsultacijų ir t.t.
2.3.	Informacijos sklaida apie įtraukįjį ugdymą tikslinėms grupėms - mokytojams, tėvams, mokiniams, kt. mokyklos bendruomenės nariams.	2022-2024	L. Žilinskienė, A. Goberienė, L. Labatmedienė, G. Orintienė	
2.4.	Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas.	2022-2024	L. Žilinskienė, G. Orintienė	VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengtos veiklos tobulinimo rekomendacijos, kompetencijų tobulinimu ir kt.

3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
3.1.	Socialinės partnerystės tinklaveikos ir komunikacijos planas.	2022 m. rugsėjis	A. Goberienė, L. Žilinskienė	Sukurta socialinės partnerystės planas: 1. Bendradarbiavimas su atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komanda Kauno rajono savivaldybėje. 2. Sistemingas dalyvavimas NŠA, ŠMSM mokymuose, diskusijose, konsultacijose. 3. Nuolatinės konsultacijos su pilotinėmis mokyklomis, VŠĮ Ugnės Karvelis gimnazija. 4. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – Jonučių progimnazija, A.Mitkaus pagrindinė mokykla – gerosios patirties sklaidos renginiai, diskusijos, pasitarimai.
3.2.	Mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA.	2022 m.	V. Levanauskaitė	100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus. Apie UTA procesus supažindinta www, dienyne, socialiniuose tinkluose ir kt.
3.3.	Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.).	2022-2023	L. Žilinskienė V. Levanauskaitė	Po kiekvieno UTA renginio mokyklos lygmeniu informaciją viešinti www, socialiniuose tinkluose, dienyne, interneto svetainėje ir kt..
3.4.	Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinių sričių nusimatymas.	2022–2023	A. Goberienė	Susirinkimai, posėdžiai, informacija www, socialiniuose tinkluose, dienyne ir kt.

3.5.	Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema.	2022–2023	A. Goberienė L. Žilinskienė	Pristatymas tėvams mokyklos interneto svetainėje, susirinkimuose ir kt.
3.6.	Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema.	2022–2023	A. Goberienė L. Žilinskienė	Pristatymas mokiniams mokyklos interneto svetainėje, socialiniame tinkle, kt.

4. Uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
4.1.	Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas	2022–2023	A. Goberienė L. Žilinskienė	Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis.
4.2.	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėje taryboje	2022–2024	A. Goberienė L. Žilinskienė	Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas.
4.3.	Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos	2022–2024	V. Vitkauskas J. Stasiukonis	Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujintos aplinkos